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1 Definir le probléme
Le diagramme de GANTT est un outil permettant de modéliser la planification de taches

nécessaires a la réalisation d'un projet. Il s'agit d'un outil inventé en 1917 par Henry L.
GANTT.

La liste des taches est dressée puis structurée

TACHES DUREE
[ TacHEs | DESCRPTK»JANTEREURES (SEMAmES)‘

Contacter un

statisticien
B anstltu_er un / 15
échantillon
C Rechercher des / 5
instituts de sondage
D Elab_orer Ig / 20
guestionnaire
Sélectionner
E I'institut de sondage c 5
F Testdu D 5
questionnaire
G Adm!nlstraAtlon de B, | o5
I'enquéte
H Mise a dlspiosmon E 5
des enquéteurs
| Essal du H F 10
questionnaire
Saisie des données G 5
K Rela}nce des non 3 10
répondants
L Administration des K 5
relances
Tralteme,nt des AJN 10
données
N Saisie des relances L 5
R'esultaAt de M 5
I'enquéte
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2 Paramétrer Gantt Project

Clic droit dans la partie droite de I’écran - choisir propriété du diagramme de gantt
- graduation en semaine

- détails du calendrier : coché

- dates de début/fin du projet : cochée

- Détails : choisir nom de la tache au-dessus

- Couleurs par défaut : 25% pour les week-end

- couleur des états d’avancement : ne rien modifier

3 Description de I’interface

Faire apparaitre le
chemin critique

Déplacement des taches
dans le planning

Gestion des taches

Gestion de I’affichage
du calendrier a partir
de la molette de la
souris

A GantiProject

I ﬁ FEREN

! 'E-'a_: Gantt Iig} Ressources|
&8 -
. B F
=/ project ?..‘P nuvembre@ﬂ@ )

Morm | Date de début | Date de fin |‘13 14 115 (M6 (7 (g |19 (200 |21 [22 |23 |24 |26 (26 (27 |28 (28 |30 (1

Liste des taches et des
ressources

Calendrier

4- Saisie des informations

* Saisie dans la liste des taches I’ensemble des taches (sans se préoccuper pour I’instant de
leur durée et de I’existence des antécédents
CONSEIL : faites précéder chaque tache par une lettre majuscule

* Pour caque tache : cliquez droit et choisir « propriété de la tache »
Renseigner :
- ladurée en jour et la date de début UNIQUEMENT S| C’EST UNE TACHE SANS
ANTECEDENT

- ladurée et le(s) prédécesseur(s) UNIQUEMENT SI C’EST UNE TACHE AVEC
ANTECEDENT(S) : utiliser le clic gauche
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Propriétés pour ‘A Contacter un statisticien’

4 Général| ® Prédécesseurs | i} Ressources || i) Notes Colonnes personnalisées

Morn: | A Conkacter un statisticien Durée:

Prédécesseurs

1D Mo de la tache Relation Ecart Contrainte

[#1] B Constituer un échantillon

[#1] B Constituer un échantillon

[#2] C Rechercher des instibuks de sondag W
[#3] D Sélectionner linstitut de sondage
[#4] E Sélectionner institut de sondage
[#5] F kest du questionnaire o
[#6] G Administration de 'enguéte

[#7] H Mise a disposition des enquéteurs
[#8] I Essai du questionnaire v

5 Analyse du diagramme

- Faites apparaitre le chemin critique en cliquant sur I’icbne correspondante

Résultat :

'i-‘
project :’..‘ novermbre 2006 décemhbre 2006 Jjanvier 2007 février 2007 mars 2007
Nom Date de début | Date de fin 44 ‘45 a5 |47 |48 |4Q |50 |51 ‘52 1 ‘2 |3 |4 |5 |5 |7 |g |g |10 ‘11 |
A Contagter un statisticien
~f Conkacker u... 17/11/06 24/11/06
[ I

B Conskibuet u... L7{11/06 0812106 Blpendituerun chantillon
. Rechercher 1711406 24/11/06 C Rechercher fes instituls de sondage
[ Séleckonner ... 17j11/06 15/12{06 D [pélectignner linstitut de sondage
ofB BA AT an 24111106 o1j12/06 E Sélfctionn e Finstitut de sondage
- test duques. .. 15{12{06 221206 Ftect dy questionnaire

G Administratio G Administration de I'enquéte
HMise 2 dispo 01412106 08/12/06 H Mise a dispiswtion des enquéteurs
-1 Essai du ques... 22112(06 05/01/07 | E=gei du questionpaire
-] Saisie des do. .. 09/0zf07 16/02/07 J Saisiy des dannées

B

K Relance des ... 0gj01/07 19/01/07 K Relangce desnon-répondants
-l Administratio, .. 19/01j07 26/01j07 LAdminisqlgtion des relances
- Traitement d... 16j0zj07 0zfo3fo7 b Tri'tement des données

M Saisie des rel... 26j01107 0z2fo0zfo7 N Saisig dez relances
-0 résulbat de I 0zjo3fo7 090307 0 résuligt de Menquéte

Comment modifier la durée d’une tache ?
Vous pouvez modifier la durée d’une tache sur le diagramme de GANTT a I’aide de la
souris
- déplacer le curseur de votre souris a I’une des extrémites du rectangle représentant la
tache dont vous voulez modifier la durée
- un curseur particulier pour le redimensionnement apparait
- cliquez sur le bouton gauche de votre souris et maintenez-le enfoncé
- déplacer votre souris et relachez le bouton pour modifier la durée de la tache.
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Comment modifier I’avancé d’une tache ?
VVous pouvez modifier I’avancée d’une tache directement sur le diagramme de Gantt a I’aide
de votre souris. L’avancée d’une tache se matérialise par une bande noire horizontale dans le
rectangle représentant une tache
Pour modifier I’avancement d’une tache :
- déplacez le curseur de votre souris sur la barre d’avancée (si la barre d’avancée est
égalea 0%, . .', la barre est invisible, il faut déplacer la souris a I’extrémité gauche
de la tache)
- des que le curseur 0% apparait maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé
- déplacez votre souris pour modifier I’avancer de la tache

Comment suivre de I'avancement du projet

GanttProject permet d'effectuer un suivi de vos projets. A tout instant vous pouvez
sauvegarder I'état courant du projet. Ces états sont conservés par GanttProject et vous pouvez,
par la suite comparer I'état courant du projet a un état précédemment sauve. Les différences
entre les deux projets (le courant et I'état enregistre) sont visibles sur le diagramme de Gantt.

Enregistrement d'un état
o lorsque vous voulez enregistrer I'état courant en vue d'une comparaison ultérieure
cliquez sur le bouton Enregistrer I'état dans la barre d'outils ;

e une boite de dialogue s'ouvre et vous propose de choisir un nom pour votre
enregistrement :

Enregistrer I'état x|

Hom

| Projet-initial |

> o | | ik, || Annuler |

e entrez le nom souhaité et validez.

Lorque vous enregistrer plusieurs états, vous avez la possibilité d'écraser un enregistrement
précedent :
e cliquez sur le bouton Enregistrer I'état dans la barre d'outils ;

e une boite de dialogue Iégerement différente de la premiére fois s'ouvre :
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Enregistrer I"état x|

~Hom

Etaks précédents -

Avancement 1
Avancement 2

Avancement 3

| (a3 | | Annuler

« sivous sélectionnez un état préceédent dans la liste déroulante et que vous validez, il
sera remplacé par le nouvel état.

N.B. : Le bouton Enregistrer I'état est grisé si aucun changement n'a été fait dans le projet.
Comparer I'état courant a un état précédemment enregistré

Une fois que vous avez enregistré des états de votre projet, il est possible de comparer I'état
courant du projet a chaque état enregistré.

e cliquez sur le bouton Comparer a un état précédent dans la barre d'outils ;

Comparer a un état précede x|

Etats précédents

®

Aucun
Projet-initial

Avancement 1 j
Avancement 2

e une boite de dialogue s'ouvre : — |
o faites la comparaison avec le Projet initial

e vous pouvez désormais voir les différences sur le diagramme de Gantt.

Voici un exemple d'une comparaison entre le projet courant et un enregistrement :
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Le projet courant est affiché classiqguement, de la méme maniére que d'habitude. Les
différences entre le projet courant et I'état sélectionné sont matérialisées par des rectangles
moins épais qui se situent en dessous du rectangle de référence.

# =m0 |latache courante est en avance parrapport 4 'Stat précédent ;
# 1 latache courante se termine 3 la méme date que 'état prédédent
# B |3 tache courante est en retard par rapport a 'Etat précédent.

En couleur : c’est I’état initial

Taches courantes réelles

NV

Taches initiales (définies
dans le projet initial)

Je suis en avance sur la tache F « test du questionnaire »
Je suis en retard sur les taches G et |
Il est donc aisé de voir quelles sont les taches qui sont en avance et celles qui sont en retard

par rapport a un état précédent. Par contre, les dépendances entre les taches ne sont pas
représentées entre les taches de comparaison.

MANUEL GANTT PROJECT



	Comment suivre de l'avancement du projet  
	Enregistrement d'un état  
	Comparer l'état courant à un état précédemment enregistré  


